

Муниципальное казенное учреждение Управление образования  
администрации Калтанского городского округа

**Программа деятельности  
муниципальных пилотных площадок по направлению «Создание системы  
непрерывного психолого-педагогического сопровождения одаренных детей и  
молодежи»**

**Сетевой инновационный проект «Одаренные дети: создание образовательного  
пространства для развития интеллектуально-творческого потенциала  
обучающихся»**

*Куратор*  
**Азанова О. А.**,  
заведующая  
методическим сектором

Калтан  
2016

**Перечень общеобразовательных организаций –  
муниципальных пилотных площадок**

<b>№</b>	<b>Наименование общеобразовательной организации</b>	<b>Юридический адрес</b>	<b>ФИО директора</b>	<b>Контактный телефон Код 8 (384-72)</b>
<b>1</b>	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1"	652740, РФ, Кемеровская область, г. Калтан старший корпус: ул. Калинина, 38 младший корпус: ул. Калинина, 40	Петухова Лариса Анатольевна	3-38-39
<b>2</b>	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н. Колокольцова"	корпус № 1: 652831, РФ, Кемеровская область, г. Калтан, п. Малиновка, ул. 60 лет Октября, 19 корпус № 2: 652825, РФ, Кемеровская область, г. Калтан, с. Сарбала, ул. Советская, 11 а	Лехтина Лариса Петровна	3-62-42
<b>3</b>	МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 15"	652809, РФ, Кемеровская область, г. Калтан, ул. Дзержинского, 3	Белоногова Наталья Александровна	3-38-66
<b>4</b>	МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 18"	652740, РФ, Кемеровская область, г. Калтан, переулок Советский, 9 а	Луговенко Екатерина Андреевна	3-36-77
<b>5</b>	МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 29"	652809, РФ, Кемеровская область, г. Калтан, ул. Спортивная, 16	Конурин Ольга Николаевна	3-48-02

**Сроки и этапы реализации программы**

Программа МПП рассчитана на 3 года реализации: сентябрь 2016 г. – август 2018 г.

I этап. Сентябрь – декабрь 2016 г. – подготовительный этап: подготовка нормативной правовой базы, определение целевой группы «одаренные дети», анализ ресурсов для работы с одаренными детьми, отбор диагностического материала, проведение диагностики на входе, составление плана мероприятий.

II этап. Декабрь 2016 г. – апрель 2018 г. – практический этап: реализация плана мероприятий, определение критериев и показателей мониторинга результатов мероприятий, проведение мониторинга результатов мероприятий.

III этап. Май – август 2018 г. – заключительный этап: систематизация и обобщение опыта реализации программы муниципальных пилотных площадок.

**Цель программы**

Цель – создание образовательного пространства для развития интеллектуально-творческого потенциала обучающихся.

## Механизм реализации программы

№	Задачи	Сроки	Продукт
<b>I этап (сентябрь – декабрь 2016 г.)</b>			
1.	Назначить ответственного за реализацию направления в ОО	до 01.09.2016	Приказ ОО о назначении ответственного
2.	Проанализировать имеющиеся ресурсы ОО для реализации проекта, определить состав рабочей группы	до 19.09.2016	Приказ ОУ о составе рабочей группы
3.	Определить целевую группу проекта - категорию и количество детей, участвующих в реализации проекта. Представить на семинаре-совещании заместителей директоров по УВР «Реализация сетевого инновационного проекта «Одаренные дети: создание образовательного пространства для развития интеллектуально-творческого потенциала обучающихся»	19.09.2016	Протокол семинара-совещания заместителей директоров по УВР
4.	Определить диагностический материал проекта	26.09.2016	Рекомендации МКУ УО по использованию диагностического материала
5.	Провести диагностику обучающихся на входе, результаты представить на совещании заместителей директоров по УВР	17.10.2016	Результаты диагностики
6.	Разработать план мероприятий для обучающихся-целевой группы проекта	до 01.12.2016	План мероприятий для обучающихся-целевой группы проекта
<b>II этап (декабрь 2016 г. – апрель 2018 г.)</b>			
1.	Определить критерии и показатели мониторинга результатов мероприятий плана для обучающихся-целевой группы проекта	до 30.12.2016	Критерии и показатели мониторинга результатов мероприятий плана для обучающихся-целевой группы проекта
2.	Реализовать мероприятия плана для обучающихся-целевой группы проекта	согласно плану	Сценарий мероприятия
3.	Провести мониторинг результатов мероприятий плана для обучающихся-целевой группы проекта	по проведении мероприятия	Аналитический отчет
4.	Подвести промежуточные итоги	17.04.2017	Протокол семинара-

	реализации проекта. Представить на семинаре-совещании заместителей директоров по УВР, открытых слушаниях МКУ УО	25.09.2017	совещания заместителей директоров по УВР, протокол открытых слушаний МКУ УО
5.	Провести повторную диагностику	до 20.05. 2017, до 20.04.2018	Результаты диагностики
<b>III этап (май – август 2018 г.)</b>			
1.	Систематизировать и обобщить опыт реализации программы	до 30.07.2018	Аналитический отчет
2.	Определить перспективы развития направления	до 20.08.2018	Предложения в план деятельности МКУ УО
3.	Распространить опыт деятельности по направлению	28.08.2018	Доклад на муниципальном августовском педагогическом форуме

### **Организация контроля за выполнением программы**

Контроль исполнения программы осуществляет Управление образования. Мониторинг качества реализации направления включает форму самоаудита ОО, результаты которого являются базовыми предпосылками для проектирования новой образовательной среды муниципальной системы образования.