

**Результаты мониторинга
готовности общеобразовательных организаций
Калтанского городского округа
к введению обновленных ФГОС НОО и ООО
в 1 – х и 5 – х классах в 2022 – 2023 учебном году**

Мероприятие	МБОУ «СОШ № 1»	МАОУ «СОШ № 2»	МБОУ «СОШ № 30»	МБОУ «ООШ № 18»
Определены сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО по каждому классу	+	+	+	+
Создана и функционирует рабочая группа по переходу на обновленные ФГОС	+	+	+	+
Участие в федеральной апробации примерных основных образовательных программ ФГОС	+	+	+	-
Разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего и основного общего образования в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31.05.2021 г. и № 287 от 31.05.2021 г.	выполнено частично срок август 2022	выполнено частично срок июнь 2022	выполнено частично срок 01.07.2022	выполнено частично срок август 2022
Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС (Правила приема граждан на обучение, Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся и т.п.)	выполнено частично срок июль 2022	+	выполнено частично срок 01.07.2022	выполнено частично срок август 2022
Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных ФГОС, в т. ч. определена тематика педагогических советов, методических объединений учителей – предметников и т.п.	выполнено частично срок июль 2022	+	+	+
Разработан план информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) учащихся о переходе на обновленные ФГОС	+	+	+	+
Приведены в соответствие требованиями ФГОС начального общего и основного общего образования должностные инструкции работников образовательной организации	выполнено частично срок июль 2022	+	выполнено частично срок 01.07.2022	+

Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС начального общего и основного общего образования	выполнено частично срок июль 2022	+	выполнено частично срок 01.10.2022	выполнено частично срок август 2022
Обеспечена доступность использования информационно- методических ресурсов для участников образовательной деятельности (компьютерная техника, интернет; методические материалы и периодика)	+	+	+	+
Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия с социальными партнерами	+	+	+	+
Организовано повышение квалификации всех учителей начальных классов, учителей предметников, реализующих рабочие программы учебного плана начального, основного общего образования и других педагогических работников (возможно поэтапно по мере введения ФГОС общего образования)	выполнено частично срок июнь 2022	выполнено частично срок 01.09.2022	выполнено частично срок 01.09.2022	выполнено частично срок август 2022
Проведена инвентаризация материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы начального, основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	+	+	+	+