

Муниципальное казенное учреждение  
Управление образования администрации Калтанского городского округа

ПРИКАЗ

от 16.03.2022

№ 259

Об утверждении муниципальной  
дорожной карты по реализации  
адресной методической помощи  
в рамках федерального  
проекта «500+»

В соответствии с приказом Министерства образования Кузбасса от 28.01.2022 № 886 «Об участии общеобразовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в федеральном проекте адресной методической помощи «500+», приказом Министерства образования Кузбасса от 14.03.2022 № 574 «Об утверждении дорожной карты по реализации мероприятий адресной помощи общеобразовательным организациям с низкими общеобразовательными результатами в рамках федерального проекта «500+» в Кемеровской области – Кузбасс, в целях повышения качества общего образования в общеобразовательных организациях Калтанского городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту по реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами Калтанского городского округа в рамках федерального проекта «500+» (далее – Дорожная карта) (приложение 1).
2. Назначить муниципальным координатором Дорожной карты Воронкову А.С., заведующую сектором общего образования МКУ УО.
3. Утвердить состав рабочей группы по оказанию методической помощи общеобразовательной организации с низкими общеобразовательными результатами в рамках федерального проекта «500+» (приложение 2).
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник управления



Н. В. Плюснина

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательной организации**  
**Калтанского городского округа в рамках федерального проекта «500+»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
1.1	Участие в установочном вебинаре для участников проекта «500+»	10.02.2022	Муниципальный координатор, куратор школы, администрация школы	Участники проекта 500+ приняли участие в установочном вебинаре
1.2.	Посещение школы куратором. Составление куратором графика работы	Февраль- декабрь 2022	Куратор, муниципальный координатор	Знакомство участников, определение порядка взаимодействия. Разработан график посещения школы
1.3.	Проведение анализа, сформированного РПШ. Проведение самодиагностики. Определение направлений работы по проекту «500+»	20.02.2022-01.03.2022	Муниципальный координатор, куратор, администрация школы	Проведен анализ индивидуального РПШ, сформированного по результатам стартовой диагностики. Проведена самодиагностика. Определены направления работы
1.4.	Участие в вебинарах по обмену опытом для школ-участниц проекта	Февраль – июнь 2022	Муниципальный координатор, куратор школы, администрация школы	Участники проекта приняли участие в вебинарах
1.5.	Разработка и утверждение муниципальной Дорожной карты по реализации проекта 500+	Март 2022	Управление образования Калтанского ГО	Утверждена муниципальная дорожная карта по реализации проекта 500+
1.6.	Назначение муниципального координатора, утверждение состава муниципальной рабочей группы.	Март 2022	Управление образования Калтанского ГО	Приказ Управления образования Калтанского ГО
1.7.	Участие в мероприятиях по научно – методическому сопровождению управленческих	15.02.2022-20.12.2022	Муниципальный координатор, куратор	Участники проекта примут участие в мероприятиях

	команд и педагогов школ, организованных КРИПКиПРО		школы, администрация школы	
1.8.	Участие участников проекта в цикле выбинов, организованных ГОО «Кузбасский РЦППМС»	Февраль – апрель 2022	Муниципальный координатор, куратор школы, администрация школы	Участники проекта примут участие в мероприятиях
1.9.	Проведение цикла родительских собраний по вопросам роли родителей в повышении качества образования обучающихся и в подготовке к прохождению к итоговой аттестации	Март-декабрь 2022	Администрация школы, педагог-психолог школы	Повышение уровня компетенций родителей в вопросах воспитания и образования
1.10.	Проведение цикла мастер-классов, тренингов для педагогов ОО по направлению психолого-педагогической грамотности, культуры педагогического общения, профилактики и снижению эмоциональной напряженности в ученическом коллективе	Апрель – декабрь 2022	Администрация школы, педагог-психолог школы	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школы
1.11.	Организация участия участников проекта «500+» в научно-методических вебинарах ФИОКО	Март – апрель 2022	Муниципальный координатор	Участники проекта примут участие в мероприятиях
1.12.	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов (электронная дорожная карта, программа развития ОО)	01.03.2022-31.03.2022	Муниципальный координатор	Концептуальные документы размещены в электронной дорожной карте школы на сайте ФИОКО
1.13.	Экспертиза концептуальных документов по проекту «500+»	Март 2022	Куратор проекта	Изучение и подтверждение документов ОО
1.14.	Участие в первом опросе участников проекта	10.03.2022-24.03.2022	Муниципальный координатор, куратор, администрация школы	Пройден первый опрос по проекту
1.15.	Контроль за подготовкой и размещением подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 1 этапа работы по проекту	25.04.2022-31.05.2022	Муниципальный координатор	Размещение подтверждающих документов в ИС МЭДК
1.16.	Создание на сайте школы специального раздела для освещения этапов реализации проекта	Апрель 2022	Муниципальный координатор, администрация школы	Создание раздела на сайте школы

1.17.	Участие во втором опросе участников проекта	30.05.2022- 13.06.2022	Муниципальный координатор, куратор, администрация школы	Участники пройдут второй опрос
1.18.	Подготовка отчета куратора по реализации мероприятий проекта (1 этап)	Май 2022	Куратор проекта	Отчет куратора
1.19.	Анализ результатов государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, РИКО, выявление уровня подготовки и учебных достижений учащихся в ОО	До 20.08.2022	Администрация школы	Анализ результатов независимой оценки качества образования
1.20.	Включение в программу проведения августовской педагогической конференций, семинаров учителей вопросы осуществления методической поддержки и повышения квалификации педагогических и руководящих школ с низкими результатами обучения	Август 2022	Муниципальный координатор, куратор, администрация школы	Участники проекта примут участие в муниципальном форуме
1.21.	Участие в региональном Августовском форуме работников образования Кузбасса	Август 2022	Муниципальный координатор, куратор, администрация школы	Обмен опытом деятельности ШНОР
1.22.	Информирование участников проекта о выбинарах по обмену опытом для школ-участниц проекта	Сентябрь-декабрь 2022	Муниципальный координатор, куратор школы, администрация школы	Участники проекта примут участие в выбинарах
1.23.	Организация и проведение акции «От Учителя к Учителю», направленной на оказание адресной методической помощи учителям – предметникам ОО	Сентябрь -декабрь 2022	Управление образования Калтанского ГО, руководители ММО, учителя школ ГО	Обмен опытом, повышение уровня профессиональной квалификации педагогических работников ГО
1.24.	Организация и проведение муниципальных методических объединений учителей-предметников по вопросам изучения аналитических и методических материалов по результатам проведения оценочных процедур (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и др.), включая вопросы повышения качества образования в	Май - декабрь 2022	Управление образования Калтанского ГО, руководители ММО, учителя школ ГО	Обмен опытом, повышение уровня профессиональной квалификации педагогических работников ГО

	общеобразовательных организациях с низкими результатами обучения			
1.25.	Контроль за подготовкой и размещением подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 2 этапа работы по проекту	01.09.2022-14.09.2022	Муниципальный координатор	Размещение подтверждающие документы размещены в ИС МЭДК
1.26.	Участие в третьем опросе участников проекта	03.10.2022-14.10.2022	Муниципальный координатор, куратор, администрация школы	Участники пройдут третий опрос
1.27.	Контроль за подготовкой и размещением подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках реализации дорожной карты	01.11.2022-15.11.2022	Муниципальный координатор	Размещение подтверждающих документов в ИС МЭДК
1.28.	Подготовка отчета куратора по реализации мероприятий проекта (2 этап)	Ноябрь 2022	Куратор проекта	Отчет куратора
1.29.	Подготовка отчета по реализации муниципальной дорожной карты проекта «500+»	15.11.2022-10.12.2022	Муниципальный координатор	Отчет о реализации мероприятий проекта
1.30.	Конференция " Профессиональное развитие педагога в открытой образовательной среде"	Декабрь 2022	Муниципальный координатор, куратор школы, администрация школы	Подведение итогов реализации проекта
1.31.	Круглый стол «Подведение итогов проекта 500+»	Январь 2023	Муниципальный координатор, куратор школы, администрация школы	Участие в мероприятии участников проекта

Состав рабочей группы по оказанию методической помощи  
общеобразовательной организации с низкими общеобразовательными  
результатами в рамках федерального проекта «500+» в Калтанском  
городском округе в 2022 году

Воронкова Александра - заведующая сектором общего образования  
Сергеевна МКУ УО

Гееб Наталья Николаевна - заведующая сектором инклюзивного  
образования МКУ УО

Кириллова Татьяна - заведующая сектором мониторинга МКУ  
Михайловна УО